Change Request Log: RAG-Diary

> บันทึกและควบคุมคำขอเปลี่ยนแปลง พร้อมกระบวนการยื่น ประเมินผลกระทบ อนุมัติ และแม่แบบการวิเคราะห์ผลกระทบ เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงทุกครั้งตรวจสอบย้อนกลับได้

1. Document Control

หัวข้อ	รายละเอียด
ชื่อเอกสาร	Change Request Log
เวอร์ชัน	1.0
วันที่จัดทำ	15 ตุลาคม 2569
ผู้จัดทำ	Business Analyst / System Analyst (เจ้าของผลงาน)
สถานะ	ผ่านการตรวจทานรอบ 1 (25 ตุลาคม 2569)
เอกสารที่เกี่ยวข้อง	SRS, ROADMAP, TRACEABILITY-MATRIX

2. Purpose และ Scope

เอกสารนี้ตอบคำถามว่า "มีอะไรเปลี่ยนแปลงในระหว่างทาง และตัดสินใจอย่างไร" เพื่อกันไม่ให้ความต้องการเลื่อนลอยโดยไม่มีร่องรอย

ขอบเขต: กระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง ตารางคำขอ และแม่แบบวิเคราะห์ผลกระทบ นอกขอบเขต: แผนรุ่นในอนาคต (อยู่ใน ROADMAP)

3. กระบวนการควบคุมการเปลี่ยนแปลง

ขั้น	กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ
1 ยื่น	ผู้ขอส่งคำขอพร้อมเหตุผล	ผู้ขอ
2 ลงทะเบียน	ให้รหัสและบันทึกในตาราง	BA
3 ประเมินผลกระทบ	วิเคราะห์ผลต่อความต้องการ เอกสาร และกำหนดการ	BA, Dev
4 อนุมัติ	ตัดสินใจอนุมัติ ปฏิเสธ หรือเลื่อน	PO
5 ดำเนินการ	ลงมือแก้ไขและทดสอบ	Dev
6 ปิด	อัปเดตเอกสารที่กระทบและปิดคำขอ	BA

4. ตารางคำขอเปลี่ยนแปลง

รหัส	วันที่	ผู้ขอ	คำขอ	เหตุผล	ผลกระทบ	การตัดสินใจ	สถานะ
CR-01	15 ต.ค. 2569	QA	เพิ่มหน้าจอข้อผิดพลาดและระบบแจ้งเตือน	ป้องกันหน้าจอว่างและทำให้ข้อผิดพลาดเข้าใจได้	กระทบ NFR-05, เพิ่มไฟล์หน้าจอ error และตัวแจ้งเตือน	อนุมัติ	ปิดแล้ว
CR-02	15 ต.ค. 2569	Dev	รวมการเรียกข้อมูลบันทึกเป็นแหล่งเดียว	ลดความซ้ำซ้อนและความไม่ตรงกันของข้อมูล	กระทบ NFR-07, ปรับ hook การเรียกข้อมูล	อนุมัติ	ปิดแล้ว
CR-03	15 ต.ค. 2569	PO	ตัดเมนูบันทึกที่ชื่นชอบออกชั่วคราว	ยังไม่มีข้อมูลรองรับและไม่กระทบเส้นทางหลัก	กระทบหน้าจอหลัก, เลื่อนไปรุ่น v1.2	อนุมัติ	ปิดแล้ว
CR-04	15 ต.ค. 2569	BA	เพิ่มหัวข้อการตรวจสอบยืนยันใน SRS	ให้สอดคล้อง ISO/IEC/IEEE 29148	กระทบ SRS, เพิ่มการผูกกับกรณีทดสอบ	อนุมัติ	ปิดแล้ว
CR-05	15 ต.ค. 2569	BA	ปรับโครงสร้างโฟลเดอร์เอกสาร	ให้ตรงตามหลักสากลและหาไฟล์ง่าย	กระทบที่อยู่ไฟล์ในชุดเอกสาร	อนุมัติ	ปิดแล้ว
CR-06	25 ต.ค. 2569	BA	เพิ่มการแจ้งและขอความยินยอมก่อนใช้ฟีเจอร์ AI	ปิดช่องว่าง NFR-03 และ BR-06 ที่เดิมเป็นเพียงข้อเสนอ	กระทบ NFR-03, BR-06, DFD-PRIVACY, หน้าตั้งค่า และฟีเจอร์ AI ทั้งสี่จุด	อนุมัติ	ปิดแล้ว
CR-07	25 ต.ค. 2569	BA	เพิ่มฟอนต์ไทยและแปลหน้าจอเป็นภาษาไทยทั้งแอป	ให้ตรงกับ UI-WIREFRAMES ที่ระบุว่าเนื้อหาในแอปเป็นภาษาไทย	กระทบ NFR-04, NFR-08, UI-WIREFRAMES	อนุมัติ	ปิดแล้ว
CR-08	25 ต.ค. 2569	Dev	ปรับรูปแบบข้อผิดพลาดของ API และแปลงเป็นข้อความไทยที่ผู้ใช้เข้าใจ	ให้ตรงกับ NFR-05 และไม่เปิดเผยรายละเอียดภายใน	กระทบ NFR-05, API-CONTRACT, lib/error.ts และตัวแปลงข้อผิดพลาดฝั่งหน้า	อนุมัติ	ปิดแล้ว
CR-09	8 พ.ย. 2569	PO	เพิ่มการสลับภาษาที่หน้าจอ (ไทย/อังกฤษ) และเตรียมเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ	ผู้ใช้ที่อ่านอังกฤษได้ควรใช้ระบบได้เต็มรูปแบบ และชุดเอกสารควรเปิดให้ผู้อ่านต่างชาติได้	กระทบทุกหน้าจอใน frontend, NFR-04 (การเข้าถึง), UI-WIREFRAMES, GLOSSARY และ docs/README; เอกสารภาษาอังกฤษจะทยอยแปลเป็นรอบ	อนุมัติ	กำลังทำ

5. แม่แบบวิเคราะห์ผลกระทบ

ใช้แม่แบบนี้เมื่อมีคำขอใหม่ ก่อนตัดสินใจ

หัวข้อ	รายละเอียด
คำขอ	สรุปสิ่งที่ขอ
ความต้องการที่กระทบ	รหัส FR/NFR ที่เกี่ยวข้อง

หัวข้อ	รายละเอียด
เอกสารที่กระทบ	เอกสารในชุดที่ต้องแก้
ความเสี่ยง	ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
ความพยายาม	งานที่ต้องทำเพิ่มโดยประมาณ
ข้อเสนอ	อนุมัติ ปฏิเสธ หรือเลื่อน พร้อมเหตุผล

6. References

เอกสาร	ความสัมพันธ์
SRS	ความต้องการที่คำขอเปลี่ยนแปลงกระทบ
ROADMAP	ที่เก็บรายการที่เลื่อนไปรุ่นถัดไป
TRACEABILITY-MATRIX	ตรวจผลกระทบต่อการผูกความต้องการ